

















	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		<b>1. Definición del proyecto</b>	<b>7 days</b>	<b>25/08/25, 08:00</b>	<b>3/09/25, 08:00</b>	
2		1.1. Definir ideal de proyecto	2 days	25/08/25, 08:00	26/08/25, 17:00	
3		1.2. Confirmar acceso a cliente	0 days	27/08/25, 08:00	27/08/25, 08:00	2
4		1.3 Socializar trabajo con el cliente	1 day	1/09/25, 08:00	1/09/25, 17:00	3
5		1.4. Elaboración Tema Inicial	0 days	3/09/25, 08:00	3/09/25, 08:00	
6		<b>2. Análisis de requisitos</b>	<b>14 days</b>	<b>5/09/25, 08:00</b>	<b>24/09/25, 17:00</b>	
7		2.1. Recopilación de requisitos	3 days	5/09/25, 08:00	9/09/25, 17:00	
8		2.2. Análisis de requisitos	2 days	10/09/25, 08:00	11/09/25, 17:00	7
9		2.3. Elaboración Informe Inicial	3 days	12/09/25, 08:00	16/09/25, 17:00	
10		2.4. Validación de requisitos	3 days	17/09/25, 08:00	19/09/25, 17:00	8
11		2.5. Informe Análisis de requisitos	3 days	22/09/25, 08:00	24/09/25, 17:00	10
12		<b>3. Diseño de componentes</b>	<b>19 days</b>	<b>25/09/25, 08:00</b>	<b>22/10/25, 08:00</b>	
13		3.1. Diseño Entidad Relación	7 days	25/09/25, 08:00	3/10/25, 17:00	
14		3.2. Diseño Patrón de Software	5 days	6/10/25, 08:00	10/10/25, 17:00	
15		3.3 Elaboración de casos de uso	4 days	13/10/25, 08:00	16/10/25, 17:00	
16		3.4 Elaboración de diagrama de procesos	3 days	17/10/25, 08:00	21/10/25, 17:00	15
17		3.3. Presentación informe diseño	0 days	22/10/25, 08:00	22/10/25, 08:00	
18		<b>4. Implementación</b>	<b>20 days?</b>	<b>23/10/25, 08:00</b>	<b>19/11/25, 17:00</b>	
19		4.1. Backend	14 days?	23/10/25, 08:00	11/11/25, 17:00	
20		4.2. Frontend	6 days?	12/11/25, 08:00	19/11/25, 17:00	19
21		5. Elaboración Informe Final	1 day?	20/11/25, 08:00	20/11/25, 17:00	
22		6. Entrega del producto	0 days	24/11/25, 08:00	24/11/25, 08:00	

Nombres del Recurso	24 ago. 25							31 ago. 25							7 set. 25							14 set. 25							21 set. 25							28 set. 25							5 oct. 25							12 oct.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V



5				21 dic. 25			
M	J	V	S	D	L	M	M
BitacoraDocente - pa...							